

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

П Р И К А З

25.05.2023

№ 54

г. Новосибирск

Об утверждении плана-графика по введению федеральных образовательных программ в дошкольных образовательных организациях Новосибирского района в 2023 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», в целях подготовки к введению федеральных образовательных программ в дошкольных образовательных организациях Новосибирского района в 2023 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план-график по введению федеральных образовательных программ дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования Новосибирского района в 2023 году (далее – план-график).

2. Назначить муниципальным координатором вопросов введения ФОП ДО в дошкольных образовательных организациях Новосибирского района Е.Е.Козарь, ведущего эксперта отдела проектов и развития педагогических кадров МКУ «Управление образования Новосибирского района» (далее – муниципальный координатор).

3. Муниципальному координатору организовать и контролировать работу по исполнению плана-графика.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций Новосибирского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования, не позднее 10.06.2023 определить дефициты при организации реализации ФОП ДО и составить план работы, принять соответствующие управленческие решения по обеспечению условий реализации ФОП ДО.

5. Руководителю районного методического объединения старших воспитателей (Е.А.Матюхиной) организовать методическую поддержку по вопросам анализа и внедрения ФОП ДО.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель



Ю.В. Кузнецова

ПЛАН-ГРАФИК
по введению федеральной образовательной программа дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Новосибирского района в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Организация деятельности, проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению введения ФООП ДО	Январь 2023	МКУ «УО НР» Лесина О.В., руководители ОО Председатели РМО	Проведены совещания по организационному и методическому сопровождению введения ФООП ДО, оказана адресная помощь педагогическим работникам ДОО, подготовлены справки по итогам проведения
2	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	В течение 2023 года	Руководители ОО Председатели РМО	Организовано участие педагогического сообщества в совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП ДО
3	Участие во внутреннем аудите ДОО с целью анализа соответствия ООП ДО обязательному минимуму содержания, заданному в ФООП ДО.	Март-апрель 2023	Руководители ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП ДО в ДОО
2. Методическое обеспечение введения ФООП				
4	Организация методического сопровождения по вопросам корректировки ООП ДО в соответствии с ФООП ДО.	В течение 2023 г.	Председатели РМО	Организована адресная методическая поддержка ДОО по вопросам корректировки ООП ДО.
5	Участие федеральных информационно-методических вебинарах https://vk.com/video-205691057_456239026	март, июнь, август, октябрь	Руководители ОО, педагогические работники	Организована методическая поддержка педагогических работников по вопросам корректировки ООП ДО

7	Выявление и изучение лучших педагогических практик внедрения ФООП ДО. Организация фестиваля педагогических практик. Оформление сборника «Лучшие практики внедрения ФООП ДО Новосибирского района»	Сентябрь-декабрь	Председатели РМО Педагогические работники	Выявлены лучшие педагогические практики внедрения ФООП ДО. Повышены профессиональные компетенции педагогических работников по вопросам внедрения ФООП ДО.
3. Кадровое обеспечение введения ФООП				
8	Организация повышения квалификации специалистов МКУ «УО НР», руководителей ОО, педагогических работников по вопросам реализации ФООП ДО	январь-август 2023	МКУ «УО НР» Е.Е.Козарь, руководители ОО	Пройдены курсы повышения квалификации специалистами МКУ «УО НР» и ОО
4. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП				
9	Участие в муниципальном, региональном и федеральном мониторинге реализации ФООП ДО, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Август - октябрь	Руководители ОО	Проведен мониторинг готовности к введению и реализации ФООП в ОО. Определен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению ФООП. Определены способы по их ликвидации
5. Информационное обеспечение введения ФООП				
10	Информирование общественности через средства массовой информации, внутрисадовские родительские собрания о подготовке и успешных практиках реализации ФООП ДО в ДОО	Ежемесячно	Руководители ОО	Проведено информирование общественности через средства массовой информации, школьные родительские собрания о подготовке и успешных практиках реализации ФООП ДО в ДОО

Перечень применяемых сокращений:

МКУ «УО НР» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования Новосибирского района»

ДОО – дошкольные образовательные организации

ФООП ДО – федеральная образовательная программа дошкольного образования